

E-arkiv i Linköpings kommun Aktuell: 2025-01-29

INPLANERADE LEVERANSPROJEKT*

System	Objekt	Förvaltning	Planerad leveranstidpunkt
W3D3	KÖP	Kommunledning	Avvecklad 31/12 2025
Prorenata (elevhälsan)	UKF	Utbildning	Påbörjas våren 2025
Treserva	VSOA	Social	Testmiljön våren 2025 Skarp leverans ?
LifeCare	VSOA	IAF	Testmiljön våren 2025 Skarp leverans ?
Filmer från kommunfullmäktige	KÖP	Kommunledning	Sista leverans av äldre filmer våren 2025 Därefter löpande
Övrig film från Mediaflow	KÖP	Kommunledning	Påbörjas våren 2025
Hemsidan linkoping.se	KÖP	Kommunledning	Löpande, uttag början av 2025
Intranätet	KÖP	Kommunledning	Uttag våren 2025
Ecos 1 (Miljökontoret)	SAM	Samhällsbyggnad	Slutförs januari 2025
Betygsskanning	KÖP	Stadsarkivet/VSS	2025
Ecos 2 (Miljökontoret)	SAM	Samhällsbyggnad	Uppstart 2025, därefter löpande
ByggR/Jororit	SAM	Samhällsbyggnad	Uppstart 2025
Avyttrad fastighet	Bolag	Sankt Kors	Våren 2025

*Uppdateras regelbundet i Referensgruppen för e-arkivsarbetet. Referensgruppens medlemmar har ansvaret att ta det vidare till sin objektledare.

ÖVRIGA LEVERANSPROJEKT

System	Objekt	Förvaltning	Planerad leveranstidpunkt
IST admi	UKF	Utbildning	Önskad leveransstart?
Wärna Go	KÖP	Överförmyndar- enheten	2028?
Adato	KÖP	Kommunledning	Vid framtida avveckling
System?	N/A	Lejonfastigheter	Önskad leveransstart?
Evolution och webb	N/A	Tekniska verken	Lagras i mellanarkiv
E-avrop	KÖP	Upphandling	Önskad leveransstart?
Alkoh	VSOA	Social	Leverans till diariesystem?
ReachMe	KÖP		Leverans till diariesystem?
Övriga betygssystem: Maxwell, Procapita, Extens	UKF	Utbildning	Leverans till diariesystem?
Heroma	KÖP	Kommunledning	Leverans till e-arkiv?